Poréwnanie przebiegu przyktadowego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego na podstawie przepisdw aktualnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).z tym
samym postepowaniem prowadzonym na mocy projektowanej ustawy Pzp.

Przyktadowe postepowanie to ,Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotdow Matopolski Pétnoc (bez wezta) -

Stobierna.”

Ustawa PZP aktualna

Postepowanie trybie PO : ,Kontynuacja projektowania i
budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotow
Matopolski Pétnoc (bez wezta) - Stobierna.”

Projekt ustawy

Ustawa obowigzujgca / Projekt ustawy

Ewent. réznica

w przykfadowym postepowaniu nie miato
miejsca

profilu nabywcy od dnia publikacji ogtoszenia
w DzUUE lub od dnia wystania zaproszenia do
potwierdzenia zainteresowania.

Art. 79
Art. 27-wyjatek
Art. 80

potwierdzenia zainteresowania i jaki jest
termin udostepnienia dokumentéw w trybie
przetargu ograniczonego?

Pyt. 2: Czy w przypadku udostepnienia
dokumentow od dnia publikacji ogtoszenia w
trybie PO, mozliwo$¢ zadawania pytan do
dokumentdow nastepuje juz z chwilg ich
udostepnienia czy dopiero po przekazaniu
zaproszenia? (art. 80). Implikuje to wiele
kolejnych pytan.

Termin Czynnos$¢/ dokument Czynnos$¢/ dokument Opis, roznice, uwagi oraz watpliwosci w terminach
1] 2013-06-14 | Wszczecie postepowania Wszczecie postepowania Publikacja ogtoszenia w DzUUE oraz w BZP. bez wptywu
Ustawa nie precyzuje pojecia ,wszczecie
Przekazanie ogtoszenia do publikacji w DzUUE | Przekazanie ogtoszenia o zamdwieniu do postepowania”, cho¢ wielokrotnie sie nim
+ zamieszczenie ogtoszenia na stronie publikacji w DzUUE a nastepnie w BZP (przy postuguje — w Pzp kwestie te byly
internetowej zamawiajacego + tablica uzyciu profilu nabywcy, po opublikowaniu w uregulowane.
ogtoszen DzUUE).
Art. 71-74
2 | 2013-06-18 | Publikacja Ogtoszenia o zamdwieniu w DzUUE | Publikacja ogtoszenia w DzUUE a nastepnie w | Przepisy przej$ciowe nie regulujg kwestii bez wptywu
BzZP publikacji ogtoszenia w BZP w postepowaniach
powyzej progdw unijnych - przepis art. 340
ust. 1 pkt 2 okresla jedynie sposéb
Art. 71-74 zamieszczania ogtoszen w przypadku
Art. 340 ust. 1 pkt 2 postepowan ponizej tych progdw.
3 Udostepnienie SIWZ na stronie internetowej — | Udostepnienie dokumentéow zamdwienia na | Pyt. 1: Czym jest zaproszenie do bez wptywu




Ustawa PZP aktualna

Postepowanie trybie PO : ,Kontynuacja projektowania i
budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotow
Matopolski Pétnoc (bez wezta) - Stobierna.”

Projekt ustawy

Ustawa obowigzujgca / Projekt ustawy

Ewent. réznica

" Termin Czynnoé$é¢/ dokument Czynno$é¢/ dokument Opis, roznice, uwagi oraz watpliwosci w terminach
4 | 2013-06-27 | Sprostowanie Ogtoszenia o zamowieniu Zmiana ogtoszenia poprzez publikacje Brak regulacji wskazujacych na koniecznos¢ bez wpltywu przy
Przekazanie sprostowania do DzUUE + sprostowania, ogtoszenia zmian lub przedtuzenia terminu skfadania wnioskéw w zatozeniu ze
zamieszczenie na stronie internetowej dodatkowych informaciji. zwigzku ze zmiang ogtoszenia — w Pzp Zamawiajacy
zamawiajgcego + tablica ogtoszen regulowaty to art. 12 i 12a. dokona
Art. 75 przedtuzenia
terminu o taki
sam czas i ha
takich zasadach
jak okreslone w
obecnych
przepisach.
W przeciwnym
razie mozliwe
skrocenie lub
wydtuzenie
terminu
51 2013-07-31 | Uptyw terminu na skfadanie Wnioskéw o Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziatu bez wptywu
dopuszczenie do udziatu w przetargu w postepowaniu wykonawca skfada JEDZ
(Wptyneto 20 Wnioskoéw, ztozonych przez 40
Wykonawcow w tym 17 zagranicznych) Art. 98
Art. 120
6 Badanie i ocena Wnioskéw Mozliwe rdzne scenariusze przebiegu i czasu Pyt. 1: Czy badanie i ocene mozna Wydaje sie, iz
trwania badania i oceny wnioskéw, w przeprowadzi¢ jedynie w oparciu o JEDZ - co przy zatozeniu
2013-09-26 | I tura pism skierowana do 19 wykonawcow zaleznosci od liczby kandydatéw ktorych w sytuacji gdy okaze sie ze po wyborze zadania na tym
wezwania do wyjasnien (art. 26 ust. 4 uPzp) z | zamawiajacy zamierza zaprosi¢ do sktadania oferty, wykonawca zweryfikowany pozytywnie | etapie jedynie
terminem sktadania wyjasnien 2013-10-03. ofert (art. 95.3) oraz liczby ztozonych w oparciu o JEDZ, nie spetnia warunkow a JEDZ - istnieje
wnioskdéw a takze podejscia zamawiajacego do | zamawiajacy nie zaprosit do sktadania ofert mozliwos¢
2013-10-11 | II tura pism skierowana do 15 wykonawcow weryfikacji sytuacji kandydatéw jedynie w innych wykonawcow z uwagi na zastosowanie | skrécenia
wezwania do wyjasnien oraz uzupetnien (art. oparciu o JEDZ lub tez szczegdtowej ich kryteriéw selekcji; okresu badania i
26 ust. 4 oraz ust. 3 uPzp)z terminem weryfikacji w oparciu o szczegdtowe oceny wnioskow
skfadania wyjasnien/uzupetniern 2013-10-18. dokumenty potwierdzajace brak podstaw do Pyt. 2: Stosowanie art. 100 - krotnos$¢ w stosunku do
wykluczenia i spetnianie kryteriow kwalifikacji wezwan, wezwania w zakresie kryteriow prowadzonych
2013-10-24 | Wystanie do wykonawcéw informacji dot. i selekcji. selekcji, brak Petnomocnictw; obecnie
powtarzajqcego sie potencjatu kadrowego postepowan.
Korzystanie z systemu e-Certis. Pyt. 3: Korzystanie z bezptatnych baz danych
2013-10-28 | III tura pism skierowana do 1 wykonawcy, (art. 99.5) w jezykach obcych




Ustawa PZP aktualna

Postepowanie trybie PO : ,Kontynuacja projektowania i
budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotow
Matopolski Pétnoc (bez wezta) - Stobierna.”

Projekt ustawy

Ustawa obowigzujgca / Projekt ustawy

Ewent. réznica

Termin Czynnos¢/ dokument Czynnos¢/ dokument Opis, roznice, uwagi oraz watpliwosci w terminach
wezwania do wyjasnien (art. 26 ust. 4) z Art. 95 ust. 3
terminem sktadania wyjasnien 2013-11-04. Art. 95 ust. 5
Art. 98
Art. 99 ust. 4
Art. 100
7 | 2013-11-06 | Przekazanie informacji o spetnianiu warunkéw | Zamawiajacy niezwtocznie informuje kazdego Brak sprecyzowanego terminu przekazania bez wptywu
(warunki udziatu spetnia 19 Wykonawcow) kandydata, ktory podlega wykluczeniu, nie informacji a takze innych aspektéw takich jak
spetnia kryteriow kwalifikacji lub kryteriéw np. powiadomienia innych kandydatéw o
selekcji a takze kandydata niezaproszonego, o | wykonawcach wykluczonych i wnioskach
odrzuceniu jego wniosku o dopuszczenie do odrzuconych a takze o wynikach oceny.
udziatu w postepowaniu.
Art. 85 ust. 3 pkt 1
Art. 94
Art. 95 ust. 6
8 | 2013-12-11 | Przekazanie Zaproszenia do skifadania ofert Wraz z zaproszeniem przekazanie Brak ustawowego okreslenia maksymalnej bez wptywu
wraz z SIWZ dokumentéw zamdwienia, o ile nie sg liczby kandydatéw ktérych zamawiajacy moze
(zaproszenia przekazano 19 Wykonawcom) dostepne w profilu nabywcy. zaprosi¢ do skfadania ofert.
Art. 84 Art. 95 ust. 3 pkt 1
Art. 95 ust. 3
9 | 2014-01-17 | Wnioski Wykonawcédw o wyjasnienie tresci Wykonawca moze zwrdécic sie o wyjasnienie Pyt. 1: W przypadku przetargu ograniczonego | bez wptywu
- SIWZ. tresci dokumentow zamowienia, nie pdzniej W momencie zamieszczania ogtoszenia termin
2014-02-14 | Wykonawcy ztozyli 550 pytan. niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa sktadania ofert nie jest znany - jak zatem

Wyjasnienia, zmiany do SIWZ przekazane
wykonawcom:

2014-01-17 - wyjasnienia na pytania nr 1-45
2014-02-10 - wyjasnienia na pytania nr 46-
146

2014-02-12 - wyjasnienia na pytania nr 147-
233

2014-02-13 - wyjasnienia na pytania nr 234-
380

wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Zamawiajacy udziela wyjasnien niezwiocznie
nie pozniej niz na 6 lub 4 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert.

obliczy¢ potowe wyznaczonego terminu (
wnioski 0 wyjasnienia mogg dotyczy¢ rowniez
ogfoszenia)

Nie uregulowano kwestii zwigzanej z
wnioskiem o wyjasnienie, ktéry wptynat po
terminie.




Ustawa PZP aktualna

Postepowanie trybie PO : ,Kontynuacja projektowania i
budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotow
Matopolski Pétnoc (bez wezta) - Stobierna.”

Projekt ustawy

Ustawa obowigzujgca / Projekt ustawy

Ewent. réznica

Termin Czynnos¢/ dokument Czynnos¢/ dokument Opis, roznice, uwagi oraz watpliwosci w terminach
2014-02-14 - wyjasnienia na pytania nr 381- | Art. 80
550
10 2014-01-29 - zmiana SIWZ, przesuniecie Zamawiajacy przedtuza terminy skfadania Pyt. 1: Jak oceni¢ ,znaczenie udzielonych bez wptywu
terminu sktadania ofert ofert, w przypadkach gdy nie udzielit wyjasnien” gdy sie ich jeszcze nie udzielito
wyjasnien w terminie, chyba, ze nie sg one (art. 83.3.pkt 1))
istotne lub gdy wprowadzono istotne zmiany.
Przedtuzenie terminu jest proporcjonalne do
znaczenia udzielonych wyjasnien lub
wprowadzonych zmian.
Terminy liczy sie od dnia przekazania
ogtoszenia UPUE
Art. 83 ust. 3 -5
11 | 2013-12-23 | Odwotania na etapie sktadania ofert Nie ma istotnych zmian w regulacjach bez wptywu
i zwigzanych z terminami wnoszenia odwotan
2014-01-27 | 2013-12-23 Odwotanie nr I:
2013-12-24 przekazanie odwotania innym
wykonawcom
przystgpienia do post. odw. (3 wykonawcéw)
2014-01-15 odp. na odwofanie
2014-01-28, postanowienie o umorzeniu
postepowania(wycofanie odwotania)
2014-01-27 Odwotanie nr II:
2014-01-27 przekazanie odwotania innym
wykonawcom
przystgpienia do post. odw. (2 wykonawcéw)
2014-02-10 odp. na odwotanie
2014-02-11 - postanowienie o umorzeniu
postepowania(wycofanie odwotania) Art. 303-322
12 | 2014-02-25 | Skiadanie i otwarcie ofert Sktadanie ofert za pomoca profilu nabywcy, w | Brak szczegdlnych regulacji dotyczacych

(Wptyneto 10 ofert)

postaci elektronicznej opatrzonej waznym

odczytania kwoty jakg zamawiajacy zamierza

Hipotetycznie,
termin sktadania

4




Ustawa PZP aktualna

Postepowanie trybie PO : ,Kontynuacja projektowania i
budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotow
Matopolski Pétnoc (bez wezta) - Stobierna.”

Projekt ustawy

Ustawa obowigzujgca / Projekt ustawy

Ewent. réznica

" Termin Czynnoé$é¢/ dokument Czynno$é¢/ dokument Opis, roznice, uwagi oraz watpliwosci w terminach
podpisem elektronicznym. przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. ofert mogtby
by¢ kroétszy,
Termin sktadania ofert nie moze by¢ krotszy Sa natomiast przepisy (art. 110) dotyczace jednak realnie z
niz 30 dni od dnia wysfania zaproszenia. koniecznosci odrzucenia ofert (i uniewaznienia | uwagi na duzg
W przypadku mozliwosci skfadania ofert za postepowania), ktorych cena przewyzsza liczbe pytan.
pomoca profilu nabywcy - 25 dni. kwote o ktérej mowa w art. 54 bez mozliwosci | Przyjmujemy ze
zwiekszenia tej kwoty. zmiana
Przed wszczeciem postepowania nalezy ustali¢ pozostaje bez
i udokumentowac kwote jakg zamawiajacy wptywu
zamierza przeznaczy¢ na realizacje
zamowienia. Gdyby cena
najkorzystniejsz
ej oferty
przewyzszata
kwote
zamawiajgcego
Art. 25-34 postepowanie
Art. 54 zostatoby na
Art. 107 tym etapie
Art. 110 uniewaznione.
Art. 123
13 Badanie i ocena ofert Badanie i ocena ofert bez wptywu
2014-03-24 | Wystanie pism (do 3 wykonawcéw) dot. Omyiki - brak istotniejszych zmian w Celowa wydaje sie zmiana zapisu art. 108 ust.
poprawy omytek rachunkowych oraz innych projektowanej ustawie. Omyiki bedq podlegaty | 2 pkt 3) z ,niepowodujace istotnych zmian”
omytek. poprawie jak dotychczas. na ,ktérych poprawienie nie powoduje
istotnych zmian”
Art. 108
2014-03-14 | Wyjasnienia ofert w kontekscie tzw. razgco Razaco niska cena-regulacje zblizone do
- niskiej ceny istniejacych aktualnie (tacznie z odwotaniami).
2014-04-16 | 2014-03-14 - Wezwanie dwdch wykonawcow Odstgpiono od procentowego okreslania

do wyjasnien RNC - I tura.
2014-03-25/26 - Odpowiedzi wykonawcow
2014-04-08 - ponowne wezwanie dwdch
wykonawcdw do wyjasnien RNC - II tura.
2014-04-16 - Odpowiedzi wykonawcéw

poziomu ceny.

Art. 111
Art. 314 ust. 2




Ustawa PZP aktualna

Postepowanie trybie PO : ,Kontynuacja projektowania i
budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotow
Matopolski Pétnoc (bez wezta) - Stobierna.”

Projekt ustawy

Ustawa obowigzujgca / Projekt ustawy

Ewent. réznica

Termin Czynnos¢/ dokument Czynnos¢/ dokument Opis, roznice, uwagi oraz watpliwosci w terminach
14 Dodatkowa weryfikacja spetniania warunkow Przed udzieleniem zamowienia zamawiajacy Dodatkowa
kwalifikacji - brak w obowigzujacej ustawie i ponownie wzywa wykonawce czynnosc¢
przykfadowym postepowaniu najkorzystniejszego do przedstawienia
aktualnych do wykluczenia dokumentéw
potwierdzajacych brak podstaw, spetnianie
kryteriéw kwalifikacji — nawet jezeli byty juz
wczesniej sktadanie
Na kazdym etapie postepowania istnieje
mozliwo$¢ wezwania kazdego wykonawcy do
ztozenia wszystkich lub niektdrych zadanych
dokumentéw
Art. 99
15 | 2014-04-24 | Wybor oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy informuje wszystkich Brak regulacji dotyczacych informowania bez wptywu
kandydatow i oferentdw o wyborze lub wszystkich wykonawcow o wykluczeniach i
uniewaznieniu postepowania (a takze o odrzuceniach ofert pozostatych wykonawcéw
nieustanowieniu dynamicznego systemu
zakupow czy dopuszczeniu do niego). Te
informacje publikowane sg na profilu
nabywcy.
O odrzuceniach i wykluczeniach informuje sie
indywidualnie.
Art. 85
16| 2014-04-29 | Zwrot wadium Zwrot wadium Brak regulacji dotyczacych zatrzymani i bez wptywu
zwrotu wadium w projektowanej ustawie -
swoboda Zamawiajqcego
Art. 82 ust. 2 pkt 2
17 Kontrola uprzednia Prezesa UZP Kontrola uprzednia Prezesa UZP Mozliwe ewentualne wydtuzenie procedury w bez wptywu
2014-05-06 | Przekazanie dokumentacji do kontroli Art. 291-203 przypadku oczekiwania zamawiajacego na
uprzedniej Prezesa UZP potwierdzenie przez Prezesa UZP ze zalecenia
2014-05-22 | Wynik kontroli - brak naruszen Przekazanie dokumentacji do kontroli zostaly wykonane (art. 293.4)




Ustawa PZP aktualna
Postepowanie trybie PO : ,Kontynuacja projektowania i
budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku wezet Sokotow
Matopolski Pétnoc (bez wezta) - Stobierna.”

Projekt ustawy

Ustawa obowigzujgca / Projekt ustawy

Termin Czynnoé$é¢/ dokument

Czynno$é¢/ dokument

Opis, roznice, uwagi oraz watpliwosci

Ewent. réznica
w terminach

uprzedniej Prezesa UZP
Art. 291 ust. 3

Wynik kontroli
Art. 293 ust. 2

Brak terminu dla Prezesa UZP na
Potwierdzenie

18 Formalnosci przed podpisaniem umowy Formalnosci przed podpisaniem umowy bez wptywu
- wniesienie ZNWU - whiesienie ZNWU
- umowa Konsorcjum Art. 204 ust. 1 i kolejne
- umowa Konsorcjum
Art. 96 ust. 3
19 | 2014-06-05 | Zawarcie Umowy Zawarcie Umowy (termin) Brak rozwigzan przewidujacych mozliwosc bez wptywu
zawarcia umowy z kolejnym wykonawca w
przypadku gdy pierwszy wykonawca uchylit
Art. 113ust. 1, sie od zawarcia umowy
Art. 340 ust. 1 pkt 11
20 | 2014-06-11 | Ogtoszenie o udzieleniu zamodwienia - Ogtoszenie o udzieleniu zamowienia bez wptywu
publikacja
Art. 78 ust. 1
21 | 2014-06-11 | Protokdt postepowania - zatwierdzenie Protokét postepowania Utatwieniem jest dopuszczenie mozliwosci bez wptywu

Art. 114 ust. 1

prowadzenia Protokotu w formie
elektronicznej. Moga pojawi¢ sie watpliwosci
jak taki protokot zatwierdzad

taczenie
czas trwania

postep.
ok. 12 m-cy




